

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN HỒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐT XD

Tân Hồng, ngày tháng năm 2021

V/v chấp thuận cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ Huyện (bổ sung thời gian thi công phần phát sinh)

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Ban Quản lý Dự án & PTQĐ;

Sau khi xem xét Công văn số 625/TCKH.ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ Huyện (bổ sung thời gian thi công phần phát sinh) (đính kèm iDesk); Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ Huyện (bổ sung thời gian thi công phần phát sinh) thêm 60 ngày kể từ ngày 26/5/2021.

2. Giao Ban Quản lý Dự án & PTQĐ (Chủ đầu tư) tổ chức điều chỉnh thời gian hợp đồng gói thầu theo đúng quy định; triển khai nhanh để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt tinh thần Công văn chỉ đạo này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT + NC (T.N.Khang).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Nhã