
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN HỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số:           /UBND-HC           Tân Hồng, ngày       tháng       năm  2021 
V/v báo cáo tình hình hoạt động 

đầu tư xây dựng, đề xuất giải 

pháp tháo gỡ khó khăn trong 

điều kiện vừa thực hiện mục 

tiêu phòng chống dịch Covid-

19 

 

  

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 

Tiếp nhận Công văn số 1370/SXD-KT&VLXD ngày 29 tháng 7 năm 2021 của 

Sở Xây dựng, V/v báo cáo tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp tháo 

gỡ khó khăn trong điều kiện vừa thực hiện mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, vừa 

đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân theo kết hoạch. Qua kiểm tra, rà 

soát; Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng báo cáo cụ thể như sau: 
 

 1. Tình hình tổ chức, thực hiện chuẩn bị các dự án: Tại thời điểm báo cáo, 

có 11 dự án đang thực hiện chuẩn bị dự án. Trong đó, mức độ công việc hoàn thành, 

cụ thể như sau:  
 

T

T 
Tên công việc 

Số 

lượng 

(dự án) 

Hoàn 

thành/Chưa 

hoàn thành 

Tiến độ thực hiện 

theo Kế hoạch 

(ngày/tháng/năm

) 

Tiến độ dự kiến 

hoàn thành 

(ngày/tháng/năm) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Dự án đang tổ 

chức lập Báo cáo 

nghiên cứu khả 

thi 

 

02 

 

Hoàn thành 

 

20/8/2021 

 

10/9/2021 

2 

Dự án đang tổ 

thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi 

 

08 

 

Chưa hoàn 

thành 

 

31/8/2021 

 

10/9/2021 

3 

Dự án đang xem 

xét phê duyệt 

hoặc quyết định 

đầu tư xây dựng 

 

01 

 

Chưa hoàn 

hành 

      
    20/8/2021 

 

01/9/2021 

 

 2. Tình hình tổ chức, triển khai, thực hiện các dự án từ công tác lập, thẩm 

định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: 
 

Tại thời điểm báo cáo, có 13 dự án đang tổ chức, triển khai, thực hiện dự án đến 

bước lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Trong đó, mức độ công việc hoàn thành cụ 

thể như sau:  

TT Tên công việc 

Số 

lượng 

(dự án) 

Hoàn 

thành/Chưa 

hoàn thành 

Tiến độ thực hiện 

theo Kế hoạch 

(ngày/tháng/năm

) 

Tiến độ dự kiến 

hoàn thành 

(ngày/tháng/năm) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 



TT Tên công việc 

Số 

lượng 

(dự án) 

Hoàn 

thành/Chưa 

hoàn thành 

Tiến độ thực hiện 

theo Kế hoạch 

(ngày/tháng/năm

) 

Tiến độ dự kiến 

hoàn thành 

(ngày/tháng/năm) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Dự án đang tổ 

chức lập thiết kế, 

dự toán xây dựng 

sau thiết kế cơ sở 

 

01 

Chưa hoàn 

thành 

16/8/2021 20/8/2021 

2 

Dự án đang tổ 

thẩm định thiết kế, 

dự toán xây dựng 

sau thiết kế cơ sở 

    

3 

Dự án đang phê 

duyệt thiết kế, dự 

toán xây dựng sau 

thiết kế cơ sở 

    

4 

Dự án đang trình 

phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu 

thi công xây dựng 

 

03 

Chưa hoàn 

thành 

      

    20/8/2021 

 

25/8/2021 

5 

Dự án/Gói thầu 

đang lựa chọn nhà 

thầu  

 

11 

Chưa hoàn 

thành 

     

   30/8/2021 

 

15/9/2021 

 

           2.2. Tình hình tổ chức, triển khai, thực hiện các dự án đã khởi công xây 

dựng công trình (bao gồm các công trình đã khởi công xây dựng trước ngày 

01/01/2021)  

- Tại thời điểm báo cáo, có 41 công trình/gói thầu đã khởi công xây dựng. Trong 

đó, có 34 đang thi công và có 07 tạm ngừng thi công. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 170,540 tỷ đồng (theo quyết định đầu tư). 

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng trung bình tính đến ngày báo cáo: 

22,5/86,853 tương đương 25,9%. 

- Dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng trung bình tính đến ngày 

30/9/2021: 55,584/86,853 tương đương 64%. 

          3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn chính dẫn đến tiến độ đầu tư xây dựng, 

tiến độ giải ngân chậm so với kết hoạch, nhất là khó khăn do tác động của dịch 

Covid-19 đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

(Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm) 

            4. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây 

dựng, tiến độ giải ngân nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

(Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm) 
   

   Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng báo Sở Xây dựng nắm, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;  

- CT, các PCT.UBND Huyện; 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

- Lãnh đạo Văn phòng;  

- Lưu VT + NC (T.N.Khang). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Huỳnh Văn Nhã 
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