

Số: /QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Sa Rài (đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến kênh Tân Thành - Lò Gạch huyện Tân Hồng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2368/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 29 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Sa Rài (đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến kênh Tân Thành - Lò Gạch huyện Tân Hồng); với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)	Văn bản phê duyệt
01	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh	458,643	Quyết định số 31/QĐ-QLDA ngày 27/01/2022
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sao Việt	21,214	Quyết định số 114/QĐ-QLDA ngày 28/4/2022
Tổng cộng giá trị thực hiện: 479,857 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)
01	Chi phí QLDA	Ban QLDA ĐTXD CT Nông nghiệp & PTNT	163,798
02	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSMT; thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu		16,064

03	Chi phí TVĐT và chi phí khác (không kể phần 1 và phần 3)		312,276
04	Chi phí dự phòng		359,212
Tổng cộng giá trị thực hiện: 851,350 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
01	Gói thầu số 01: Thi công Nạo vét kênh Sa Rài (đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến kênh Tân Thành - Lò Gạch huyện Tân Hồng)	6.212,248	Vốn Thủy lợi phí giai đoạn 2021-2025	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	12 tháng
Tổng cộng giá trị thực hiện: 6.212,248 triệu đồng								

Ghi chú: Giá gói thầu xây lắp bao gồm chi phí xây dựng là 5.521,831 triệu đồng và chi phí phương án đảm bảo ATGT là 690,417 triệu đồng.

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 7.543,455 triệu đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/ĐTXD.nbht

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Tuấn