

Số: /QĐ-UBND.ĐTXD

Tân Hồng, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp, sửa chữa đê bao lũng đường nội đồng Tân Thành A-Tân Phước, hạng mục: Nền, mặt đường.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo Báo cáo thẩm định số 632/TCKH.DTTĐ ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp, sửa chữa đê bao lũng đường nội đồng Tân Thành A-Tân Phước, hạng mục: Nền, mặt đường, với những nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Ghi chú
01	Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhất Tín	268.179.000	Nội dung và giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH Tư vấn Công Nghệ TC	11.334.000	
Tổng cộng giá trị thực hiện: 279.513.000 đồng (1)				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Quản lý dự án	Ban Quản lý Dự án & PTQĐ	93.904.000
2	Giám sát thi công xây dựng	Ban Quản lý Dự án & PTQĐ	113.375.000
3	Chi phí khác		96.860.000
4	Chi phí dự phòng		199.283.000

Tổng cộng giá trị thực hiện: 503.422.000 đồng (2)

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức đấu thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thi công nền, mặt đường	3.398.615.000	Chào hàng qua mạng trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Năm 2021	Trọn gói	240 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn LHSMT	3.399.000	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 3.402.014.000 đồng (3)							

Tổng cộng: (1) + (2) + (3) = 4.184.949.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2021.

4. Các nội dung Chủ đầu tư phải thực hiện khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 47/UBND-ĐTĐ ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án & PTQĐ là chủ đầu tư, tổ chức thực hiện tốt các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước Huyện, Ban Quản lý Dự án & PTQĐ và Chủ tịch UBND xã: Tân Thành A - Tân Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, NC (T.N.Khang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Nhã