

Số: /QĐ-UBND.ĐT XD

Tân Hồng, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình  
gia cố sục lún bờ Đông kênh Cái Cái**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC, ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND, ngày 08/06/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 601/BC-TCKH.QT ngày 18 tháng 6 năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- Tên công trình: Gia cố sục lún bờ Đông kênh Cái Cái.
- Hạng mục: gia cố sục lún
- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thành A - huyện Tân Hồng - Đồng Tháp.
- Ngày khởi công: 05/8/2020.
- Ngày hoàn thành: 02/11/2020 .
- Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp & PTNT.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
<b>Tổng số</b>	<b>899.583.000</b>	<b>799.365.000</b>	<b>628.288.000</b>	<b>171.077.000</b>
1. Nguồn vốn đầu tư công:				
1.1. Ngân sách Nhà nước: Vốn quỹ phòng chống thiên tai do Tỉnh quản lý	899.583.000	799.365.000	628.288.000	171.077.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>899.583.000</b>	<b>799.365.000</b>
- Chi phí xây dựng	661.358.000	628.288.000
- Chi phí thiết bị	0	0
- Chi phí QLDA	18.686.000	18.686.000
- Chi phí Tư vấn	155.536.000	147.508.000
- Chi phí khác	21.166.000	4.883.000
- Dự phòng	42.837.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
<b>Tổng số</b>			<b>799.365.000</b>	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			799.365.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
<b>Tổng số</b>	<b>799.365.000</b>	
1. Nguồn vốn đầu tư công:	799.365.000	
1.1. Ngân sách Nhà nước: Vốn quỹ phòng chống thiên tai do Tỉnh quản lý		

1.2. Tổng các khoản công nợ là:

- Tổng nợ phải thu: không.
- Tổng nợ phải trả: **171.077.000 đồng**, (một trăm bảy mươi một triệu, không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), trong đó:
  - + Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Phòng Tài chính - Kế hoạch): 4.883.000 đồng.
  - + Chi phí quản lý dự án và giám sát (Ban Quản lý dự án & PTQĐ huyện Tân Hồng): 30.262.000 đồng.
  - + Chi phí quản lý dự án (Phòng Nông nghiệp & PTNT): 5.606.000 đồng.
  - + Chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhất Tín): 4.400.000 đồng.
  - + Chi phí tư vấn khoan địa chất (Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đồng Tháp): 46.548.000 đồng.
  - + Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT (Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đồng Phát): 79.378.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Ủy ban nhân dân xã Tân Thành A	799.365.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Cơ quan cấp phát vốn, Chủ đầu tư, cơ quan thanh toán vốn phải thực hiện đúng theo giá trị và cơ cấu vốn được duyệt.

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế & Hạ tầng; Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc nhà nước Tân Hồng và Chủ tịch UBND xã Tân Thành A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công thông tin điện tử Huyện;
- Lưu: VT + NC (T.N.Khang).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Văn Nhã**