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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN HỒNG Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                         

Số:          /QÐ-UBND.ĐTXD Tân Hồng, ngày          tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình chỉnh trang khu vực vòng xuyến  

đến cầu Sam Say Gò Ổi, hạng mục: xây dựng mới. 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp, về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án 

đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp; 

Theo Báo cáo thẩm định số 916/TCKH.ĐTTĐ ngày 13 tháng 8 năm 2021 của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình chỉnh trang khu vực vòng 

xuyến đến cầu Sam Say Gò Ổi, hạng mục: xây dựng mới, với những nội dung như sau: 
 

1. Phần công việc đã thực hiện: 
 

TT Nội dung công việc  Đơn vị thực hiện Giá trị thực 

hiện (đồng) 

Ghi chú 

01 

Chi phí khảo sát địa 

hình và lập BCKTKT 

và dự toán 

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng Bách 

Khoa Đồng Tháp 

58.680.000                  

Nội dung và giá trị 

thuộc phần công việc 

đã thực hiện do Chủ 

đầu tư chịu trách 

nhiệm kiểm soát, bảo 

đảm tuân thủ đúng quy 

định của Nhà nước. 

02 
Chi phí thẩm tra 

BCKTKT và dự toán 

Công ty TNHH khảo sát 

thiết kế Đông Nam 
4.400.000 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 63.080.000 đồng (1) 
 

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:  
 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị thực hiện 

(đồng) 

1 Chi phí quản lý dự án Ban Quản lý Dự án & PTQĐ 24.039.000 

2 Chi phí tư vấn Ban Quản lý Dự án & PTQĐ  2.848.000 

3 Chi phí khác  21.180.000 

4 Chi phí dự phòng  47.807.000 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 95.874.000 đồng (2) 
 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  
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TT  

 

 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Hình thức  

đấu thầu 

Phương 

thức  

đấu  

thầu 

Thời 

gian  

đấu thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

1 
Gói thầu số 1: 

Thi công xây lắp 

 

818.764.000 

Chỉ định 

thầu theo 

quy trình rút 

gọn giảm 

giá 6%  

Một túi 

hồ sơ 

 Năm 

2021 

Trọn 

gói 

75 

ngày 

2 
Gói thầu số 2: 

Tư vấn giám sát 
26.225.000 

Chỉ định 

thầu rút gọn 

Một túi 

hồ sơ 

Năm 

2021 
trọn gói 

75 ngày 

(kể từ 

ngày khởi 

công 

công 

trình) 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 844.989.000 đồng (3) 
 

Tổng cộng: (1) + (2) + (3) = 1.003.943.000 đồng. 
 

Nguồn vốn đầu tư: Vốn kiến thiết thị chính năm 2021. 
 

4. Các nội dung Chủ đầu tư phải thực hiện khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu nêu trên: 

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 

18, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực 

hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt 

thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực 

hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 

47/UBND-ĐTXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng là chủ đầu tư, tổ chức thực hiện tốt các gói 

thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - 

Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Kho bạc Nhà nước Huyện và Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Rài 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 - Như Điều 4; 

 - CT, các PCT.UBND Huyện; 

 - Lãnh đạo Văn phòng; 

 - Lưu VT, NC (T.N.Khang). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Nhã 
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